

Ablaufplan zur 12.



15. Juni 2011 – Fahrtreffen in der Elefantenlodge

15.30 Uhr Aufbau Tontechnik (kleine PA für Musik und Sprache – 1 Sendermikro)
v.: Kai Petersen

alkoholfreie Getränke und Gebäck
v.: Jan Becker/Astrid Naujoks

17.00 Uhr Fahrtreffen in der Elefantenlodge (Eingang über ZOO-Kasse Trotzenburg)
Einweisung
Trikotübergabe
v.: Falk Petersen

18. Juni 2011

07.00 Uhr Aufbau Bühne bei „Bike – Market“ Rostock Schutow
v.: F. Petersen

10.00 Uhr Einbau Technik „Skyline“
Aufbau Springburg
v.: Kai Petersen

10.00 Uhr Anlieferung und Bestückung Bierwagen „Brauhaus Trotzenburg“
Bereitschaft ab. 10.00 Uhr – Beginn: 11.00 Uhr
V: Herr Hansen (Brauhaus)

12.00 Uhr Spielbereitschaft für „Skyline“ und Moderation
Einspiel vom Band

10:00 Uhr Treffen des Teams Zootour
Aufbau catering auf dem Gelände „Bike – Market“
Aufbau Spiele Zoomobil

12.30 Uhr Verkaufsbereitschaft für catering Team
v.: Jan Becker

13:00 Uhr Eröffnung der Veranstaltung durch
GF Veolia Dr. Knaape
Zoodirektor Udo Nagel
Vorstellung Zootoursong 2011

14:00 Uhr Start zum „**Veolia Cup**“
350 m Kurzsprint
Zeitmessung Christian Herzog

15:00 Uhr Autogrammstunde mit Spielern des FC Hansa Rostock

16:00 Uhr Siegerehrung „**Veolia Cup**“

16:45 Uhr Aufstellung der Fahrzeuge zum Prolog durch Rostock

17:00 Uhr Start zum Prolog

18:00 Uhr Anknufft Marineamt
Abendessen
Übernachtung

19. Juni 2011

02.00 Uhr Frühstück im Speiseraum Marineamt

02.30 Uhr Zusammenstellen der Begleitfahrzeuge

1. Polizeiführungsfahrzeug
2. Führungsfahrzeug B. Stöwesand
3. Zoomobil D. Noss
4. Fahrerfeld
5. Krankenwagen DRK
6. Krankenwagen DRK
7. Materialwagen Bike - Market
8. alle Sponsorenfahrzeuge platzieren sich vor dem Bus
9. Reisebus EVO Mercedes
10. Krankenwagen DRK

03.00 Uhr Start der Zootour entsprechend dem Streckenplan

15.30 Uhr Ankunft Platz Brauhaus Trotzenburg

16.00 Uhr Begrüßung der Fahrer
Vorstellung der Sponsoren
Gruppenbild

19:00 Uhr offizielles Ende der 11. Zootour 2010

Falk Petersen
Tourmanager

(Rückfragen unter f.petersen@zoo-rostock.de oder 0178-45 03 175)
(Änderungen vorbehalten)